REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 04 de Julio de 2012-
DECRETO ALC. N°1.221/2012.- &

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, articulos 118 y siguientes; la Ley N° 18.575, Orgéanica Constitucional de Bases
Generales de Administracion del Estado; Ley N° 19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos de los Organos de la Administracién del Estado; Decreto Alcaldicio N° 1.702 de 15
de diciembre de 2011, que aprueba Plan de Auditoria 2012; Informe de Observaciones denominado
"Proyecto Liceo Bicentenario" efectuado por la Direccién de Control; Memorando N° 070 de fecha
29 de junio de 2012 de Administracién Municipal que sefiala que por Instruccién del Sefior Alcalde
se realice un sumario administrativo para determjnar las presuntas responsabilidades que

DECRETO:

3¢ Sumario Administrativo en contra de quienes resulten responsables, tendiente a
f ; determinar la responsabilidad que podrian tener funcionarios municipales de la Seccion
de Servicios Traspasados, especificamente del Area de Educacion en los hechos que dicen relacién con el no

pago oportuno a proveedores derivados de los compromisos de infraestructura y equipamiento del Proyecto
Liceo Bicentenario.

2.- Designese como Fiscal, a don LUIS PATRICIO RIOS MUNOZ, Profesional, Grado 6° EMS,

para que en tal caracter se encargue de la tramitacién del Sumario Administrativo ordenado
precedentemente.

3.- Notifiquese el presente Decreto al Fiscal designado por Secretaria Municipal.

ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE, P SRR E Y ARCHIVESE.
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Alto Hospicio, 04 de Julio de 2012.-
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VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, articulos 118 y siguientes; la Ley N° 18575, Organica Constitucional de Bases
Generales de Administracion del Estado; Ley N° 19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos de los Organos de la Administracién del Estado; Decreto Alcaldicio N° 1.702 de 15
de diciembre de 2011, que aprueba Plan de Auditoria 2012; Informe de Observaciones denominado
"Proyecto Liceo Bicentenario" efectuado por la Direccién de Control; Memorando N° 070 de fecha

\dministraciéon Municipal que sefiala que por Instruccién del Sefior Alcalde
inistrativo para determinar las presuntas responsabilidades que
g municipales de la Seccién de Servicios Traspasados, especificamente
hechos que dicen relacién con el no pago oportuno a proveedores del
p; y la Resolucion N°1.600 de 2008, de la Contraloria General de la

DECRETO:

1.- Instrilyase Sumario Administrativo en contra de quienes resulten responsables, tendiente a
investigar y determinar la responsabilidad que podrian tener funcionarios municipales de la Seccién
de Servicios Traspasados, especificamente del Area de Educacién en los hechos que dicen relacién con el no
pago oportuno a proveedores derivados de los compromisos de infraestructura y equipamiento del Proyecto
Liceo Bicentenario.

2.- Designese como Fiscal, a don LUIS PATRICIO RIOS MUNOZ, Profesional, Grado 6° EMS,
para que en tal caracter se encargue de la tramitacién del Sumario Administrativo ordenado
precedentemente.

3.- Notifiquese el presente Decreto al Fiscal designado por Secretaria Municipal.
ANOTESE, REGISTRESE, COMUNJQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Fdo. Don Ramén Galleguillos Castillp, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José

Jestis Valenzuela Diaz, Secretario [Municipal Suplente. L que _transcribo a Ud., para su
conocimiento y demas fines a que haya lugar. Doy fe.- Z0M T RIS
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MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
Memo N° : 070
Ref. : Lo que indica
Alto Hospicio, 29 de Junio de 2012
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MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO ‘ /(u‘o/' "LV 4 |

A :ROSA MARIA ALFARO  Gingaaitn: uadnta |
DIRECTORA JURIDICO e S TR,
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludarle; de acuerdo al memorandum n°694 de la Direcciéon de
Control Interno, que incluye informe denominado “Observaciones Proyecto Liceo
Bicentenario 2012”, analizado su contenido y conforme a las conclusiones revisadas con
esta Administracion, se instruye a usted dictar sumario Administrativo al personal de
Servicios Traspasados, especificamente del Area de Educacién, contra quienes resulten
responsables con respecto a las irregularidades evidenciadas en informe citado.

Se adjunta informe.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD

| ALTO HOSPICIO
Alto Hospicio, 28 de junio del 2012
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CC : SEGUN DISTRIBUCION

Adjunto sirvase encontrar informe de observaciones “Proyecto Liceo

Bicentenario” , preparado por la direccidén de control.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,

O/ DIRECCION DE CONTROL

Lroues

Distribucién
-Alcalde
-S.Traspasados
-Adm. Municipal
-DAF

DIRECCION DE CONTROL - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Los Alamos N2 3101 - Fono 583080 — 583081
Comuna de Alto Hospicio — Regién de Tarapacd
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MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

INFORME SITUACION PROYECTO LICEO BICENTENARIO

1. INFRAESTRUCTURA

a. Remesas recibidas:

e Fecha: 12/03/2012 Monto: $ 61.821.126
e Fecha: 18/06/2012 Monto: $ 76.050.323
Total Remesas $ 137.871.449

b. Estados de Pago cancelados:

Decreto Fecha Nombre Glosa Monto

114| 02/03/2012 |CONSTRUCTORA ELPALTDA. |ESTADO DEPAGO N°125% ANTICIPO OBRA: MEJORAMIENTO Y 61,820,126
CONS TRUCCION DE INFRAES TRUCTURA LICEO JUAN PABLO
BICENTENARIO DE EXCELENCIA JUAN PABLO I, COMUNA DE ALTO
HOSPICIO.

369| 13/06/2012|INCOFINS A, ESTADO DEPAGO N°2 CORRES PONDIENTE A LAOBRA 76,050,323
“"MEJORAMIENTO Y CONS TRUCCION DE INFRAES TRUCTURA
LICEO BICENTENARIO JUAN PABLO I EJECUTADAPOR LA
EMP RES A ELP A LTDA.

Totalde 2 137,871,449
decretos
mpresos

c. Estados de pago pendientes:

o Estado de Pago N° 03

Factura N° : 0030/2012

Fecha : 26-04-2012

Monto :$69.471.841

Proveedor : Constructora Elpa Limitada.

“Municipalidad de Alto Hospicio / Los Alamos 3101 / Fono 583080




MUNICIPALIDAD
jj ALTO HOSPICIO

2. IMPLEMENTACION

a. Remesas recibidas:

e Fecha: 29/12/2011

Total Remesas

b. Decretos de Pago cancelados:

Monto: $ 62.499.875
$ 62.499.875

Decreto Fecha Nombre

51,373,708

e Monto total cancelado

e Saldo disponible

$ 61.373.708

$ 1.126.167
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c. Decretos de Pago pendientes de cancelacion :

$ 12,831,744

Municipalidad de Alto Hospicio / Los Alamos 3101 / Fono 583080
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3. RENDICIONES DE GASTOS DE IMPLEMENTACION PRESENTADAS:

Nombre Glosa Monto
ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA EL LICEO BICENTENARIO JUAN

$ 284,912

$ 11,020,804

58,897,698

Observaciones a la rendicion presentada:
« Deben ajustar los montos rendidos a los decretos de pago, ya

que por ejemplo no se consideraron notas de crédito.

e La uUnica rendicion presentada a la Secretaria Regional
Ministerial de Educacion fue realizada con fecha 05 de abril
de 2012.

Municipalidad de Alto Hospicio / Los Alamos 3101 / Fono 583080
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CONCLUSIONES SITUACION LICEO BICENTENARIO:

1. En cuanto al area de infraestructura del proyecto, se encuentra
pendiente de cancelacion el 3° estado de pago a Constructora Elpa
Limitada, el origen del retraso se basa en que dicho estado de pago no
ha sido enviado a la Secretaria Regional Ministerial de Educacion, aun
cuando fue aprobado por la Direccién de Obras el 27 de abril de 2012.

2. En lo que respecta al area de implementacién se puede indicar:

e La Unica rendicidén enviada fue con fecha 05 de abril por un monto
de $ 58.897.698, la cual presenta diferencias respecto a los
decretos de pago.

¢« No se ha dado cumplimiento al convenio, pues este indica que debe
rendirse la totalidad del anticipo y enviarse los documentos impagos
para proceder a una nueva remesa, situacion que se ha incumplido
pues aun no se rinde la totalidad del anticipo.

Lo anterior genera que en la actualidad se encuentren 10 decretos
de pago sin cancelar por un monto total de $ 12.831.744.

En resumen el incumplimiento en el pago oportuno a proveedores
derivados de los compromisos de infraestructura y equipamiento del
Proyecto Liceo Bicentenario radica en la Direccion de Servicios
Traspasados al no enviar los documentos exigidos por convenio para
generar las remesas pertinentes, lo que lleva consigo el reclamo de
proveedores por sobrepasar en algunos casos los 60 dias de atraso.

“Municipalidad de Alto Hospicio / Los Alamos 3101 / Fono 583080



