REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 06 de Marzo del 2013.-
DECRETO ALC. N® 525/13.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley
N® 18.695 Organica Constitucional de- Municipalidades; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion .de Servicios, Articulo 13 letra a), y su
Reglamento, Articulo 77 N¢ 1, que facultan la modificacion de los contratos administrativos
regulados por dicha normativa, por mutuo acuerdo entre los contratantes; Decreto Alcaldicio
N° 1.282/07 de 26 de Octubre de 2007, Reglamento Interno ge Contratacion y Compras del
Municipio; ; Decreto Alcaldicio N°® 1.803/12 de fecha 3 de Octubre-del 2012 , que aprueba
a a Propuesta Publica N®99/12, denominada “Mejoramiento Sede Social J.V.
\"una de Alto Hospicio”, ID 3447-513-LP12; Resolucién de acta de Desercion
thubre del 2012 en la que consta que se declar6 desierta por falta de oferentes;
N° 1.958/12 de fecha 29 de Octubre del 2012 que aprueba bases y llama a
J/N° 115/2012 denominada “Mejoramiento Sede Social ]J.V. Raul Rettig ,
osp1c1o” ID 3447—561-8212 Decreto Alcald1c1o I 2. 217/12 de 03 de

suma unica y total de $44 841.571.- (cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y un
mil quinientos setenta y un pesos), impuesto incluido, y un plazo.de ejecucién de 80
(ochenta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno por parte de la
Unidad Técnica; Memorando N° 117/13 de 06 de Marzo del 2012, de la Direccion de Obras
Municipales, que solicita gestionar la modificacion del Contrato de Obra,” Mejoramiento Sede
Social J.V. Raul Rettig , Comuna de Alto Hospicio” con una proérroga de 15 dias corridos,
contados desde el 08 de Marzo del 2013, en virtud de Informe Técnico emanado de la misma
Direccion; Bases de la Propuesta Publica de Obras, que facultan a la Unidad Técnica solicitar
la modificacién del contrato, por razones fundadas y justificadas; Contrato de Ejecucion de
Obra; y Certificado de Obligacion Presupuestaria.

DECRETO:

1.- Prorréguese Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Mejoramiento Sede Social J.V.
Raul Rettig , Comuna de Alto Hospicio”, suscrito el 08 de Marzo del 2013, entre la
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO y SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
PEDRO MELLA Y COMPANIA LIMITADA, RUT N° 77.305.400-2, representada por don
PEDRO FELIX MELLA GODOY, RUT NF° 5.563.595-1, ambos con domicilio en Manuel
Castro Ramos N° 2236, Iquique; originado de la adjudicacion a ésta de la Propuesta Privada
N¢ 115/2012, denominada Mejoramiento Sede Social Junta vecinal Raul Rettig, Comuna de
Alto Hospicio”, ID 3447-561-B212; en el sentido que se aumenta el plazo de ejecucién en
QUINCE (15) dias corridos adicionales, contados desde el 08 de Marzo del 2013 hasta el 22
de Marzo del 2013.



2.- Encarguese a la Direccion de Obras Municipales como Unidad Técnica, la correcta
fiscalizacion de la presente prorroga, sin perjuicio de la colaboracion que puedan prestar otras
Direcciones al respecto.

3.- De conformidad a lo dispuesto en el punto 19.3 de las Bases Administrativas, y quedando
comprendido el plazo de proérroga dentro de la vigencia de la garantia constituida
primitivamente, eximase de constituir nueva garantia por este periodo.

4.- Sin perjuicio de tratarse de una Propuesta de Obras, y a pesar de no ser necesaria su
publicacién en el Portal de Mercadopublico, habiéndose realizado las demas gestiones de esta
Licitaciéon por dicha via, y en aras del principio de transparencia, publiquese el presente
Decreto en el Portal de Compras y Contrataciones Publicas Mercadopublico.

ANOTESE, COMUNIQUESE, P

Fdo. Don Ramoén Galleguillos Casti
Jose Valenzuela Diaz, Secretario |
fines a que haya lugar. Doy fe.-

%s;?/jrh

Distribucion:
Adm. y Finanzas
Dir. Control

Dir. Juridica

Dir. Obras
Secplan
Encargado Portal
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MEMORANDUM N°1 17/13
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Alto Hospicio, OG de Marzo de 201 3.

DE  : DANIEL GAJARDO MIRALLES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE
A : HUGO VILCHES FUENTES

DIRECTOR JURIDICO

Junto con saludarlo, mediante la presente, agradeceré a Ud., pueda
gestionar Decreto Alcaldicio que permita la modificacion de Contrato de la

Propuesta Privada N° | 15/201 1,

denominada “Mejoramiento Sede Social J.V. Radl

Rettig — Comuna de Alto Hospicio”, ejecutada por la Empresa Sociedad Comercial

e Industrial Pedro Mella y Cia. Ltda., obra adjudicada mediante

N°2.217/2012 y su respectivo Contrato de Ejecucion de Obras,

fecha 06 de Diciembre de 2012,
N°2.281/2012. Conforme a lo anterior,

aprobada mediante

Decreto Alc.
suscrito con

Decreto Alc.
se solicita incrementar el Plazo de

Ejecucién de las Obras en |5 dias corndos, contados a partir del
del presente afio.

Se adjnta a la presente solicitud, Informe Técnico
Técnica de la Obra respectiva, visada por el Sr. Alcalde.

Sin otro paWr saluda atentamente a Ud.
P

N\ Dg

D
DM /pe.
Distribucion:
e  Destinatario®
e Secoplac
e Archivo (C. Enviada Int.)
e Archivo de P.P. N° | I5/12

08 de Marzo

de la Unidad

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES — MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 3130 - ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583 14 |
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MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

MEMORANDUM N°1| 14/13

Alto Hospicio, O5 de Marzo de 201 3.

DE  : DANIEL GAJARDO MIRALLES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

A : SR. RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludarlo, mediante la presente, solicito a Ud. dar V°B° para el
Aumento de Plazo en |5 dias corrndos a la Propuesta Privada N° | 15/2012,
denominada “Mejoramiento Sede Social J.V. Raill Rettig — Comuna de Alto
Hospicio™, obras ejecutadas por la Empresa Sociedad Comercial e Industnal Pedro
Mella y Cia. Ltda., obra adjudicada mediante Decreto Alc. N°2.217/2012 y a su
respectivo Contrato de Ejecucién de Obras, suscrito con fecha O6 de Diciembre
de 2012, aprobadas mediante Decreto Alc. N°2.281/201 2.

Se adjunta a la presente solicitud, Informe Técnico de esta Unidad Técnica
de la Obra respectiva.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

DARIEL GAJARDO MIRALLES
ER%E OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

DXM/JKC/JPC.

Distribucién:

e Destinatariow

e Archwvo (C. Enviada Int.)

e Archivo de P.P. N° | |5/ |

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES — MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 3130 - ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583 14 |
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MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ALTO HOSPICIO

INFORME TECNICO

PROYECTO : PROPUESTA PUBLICA N° | 15/2012.
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. RAUL RETTIG, COMUNA

DE ALTO HOSPICIO.
CONTRATISTA : SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CIA. LTDA.

FECHA : 05 DE MARZO DE 201 3.

En relacion a la Carta Solicitud de fecha O5 de Marzo de 2013,
presentada por la Empresa Sociedad Comercial e Industmal Pedro Mella y Cia.
Ltda., ejecutora de la Obra de la Propuesta Privada N° | 15/2012, denominada
“Mejoramento Sede Social J.V. Rail Rettig — Comuna de Alto Hospicio”, respecto
de una solicitud para incrementar el plazo de ejecucion de las obras en 20 dias

corridos.

Respecto a la gjecucion de la obra en su totalidad, esta se ha visto
sometida a diversas situaciones respecto a su realizacién, no atribuibles a la
Empresa Contratista, de las cuales se pueden hacer mencién de acuerdo a los
siguentes puntos y conforme a Inspeccion de la Unidad Técnica, las que a
continvacion se senalan:

I.- Desde al acto administrativo de inicio de obras, que se realiza a
través del Acta de Entrega de Terreno, esta Unidad Técnica en conjunto con el Sr.
Pedro Mella Godoy, Representante Legal de la Empresa Contratista, nos
constitumos en el lugar donde se emplazarian las obras de la Licitacion,
encontrandonos con inconvenientes para hacer ingreso a las dependencias de la
Sede Social J.V. Rail Rettig, en la cual no se pudo hacer el ingreso a las
dependencias, impedimento de la Presidenta de la Junta de Vecinos.

2.- Durante la gjecucion de la obra, se produjeron cambios en el
proyecto, por lo cual Esta Unidad Técnica fue informada por la Secretaria Comunal
de Planificacion (SECOPLAC) de estas modificaciones, que consistian en tapiar un
vano de ventana y un vano de puerta en un muro de albafileria, muro que ya se
encontraba en e¢jecutado, provocando retrasos en los trabajos planificados.

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES —~MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 3 | 30-ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583141/583 149
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En conclusion, y de acuerdo a las razones anteriormente expuestas y
a la solicitud presentada por la Empresa Contratista, €s de sugerencia de esta
Unidad Técnica, gestionar el trdmite para proceder a una modificacion del
respectivo contrato a través de nuestra Direccién Juridica, incrementando el Plazo
de Ejecucion de las Obras en /5 dias cornidos, contados a partir del 08 de Marzo
de 2013, por cuanto los atrasos en que ha incurrido el contratista, no son
atribuibles a su responsabilidad.

INGENTERO CONSTRUCTOR - [.T.O.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES -MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 3 | 30-ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583141/583149



Servicios Integrales
Sociedad Comercial ¢ Induatrial
Pedro Mella y Cia Ltda.

Manuel Castro Ramos N° 2236 - Iquique laui . Marzo 04 del 2013.-
Telefono N°® 313551 —ceiular 98205239. i que’ ' 2 go
E.Mall : Pedromella@vtr.

Sres. ',.f"'::;'
Direccién del Obras Municipales "
Municipalidad de Alto Hospicio

Presente.

At. Sr. Daniel Gajardo M.

De mi consideracién:
Por intermedio de la presente vengo a exponer y a solicitar

respetuosamente a Ud. lo siguiente:

- Como es de conocimiento la obra * Mejoramiento Sede Social Raul Rettig” tiene
fecha para la entrega provisoria el 7 de Marzo del afio en curso.

- Laobra en si, se pudo comenzar con un atraso de 15 dias por razones que la
Directiva de la Sede Social no desocupo la totalidad de la sede por motivos
ajenos a nuestra voluntad y que son de conocimiento de la DOM.

- Posteriormente y una vez comenzado la faenas de construccion, la Directiva de
la Sede Social solicito a la Municipalidad una serie de cambios con respecto a lo
planificado y estipulado en las Especificaciones Técnica, lo que trajo otro atraso
de S dias para retomar las obras, ya que la Municipalidad dispuso de efectuar los

- Por lo anteriormente expuesto, solicito a Ud. tener a bien autorizar la ampliacién
de la fecha de recepcion por un periodo de 20 dias adicionales, periodo
necesario para la terminacién de la obra.

- Esperando que nuestra solicitud sea acogida por Ud. le saluda atentamente.

' Sl

§

Representante Legal
Soc. Comercial Pedro Mellg y Cia. Ltda.

Hidrolavados industriales - Aseo Industrial - Inundaciones por agua potable y/o servida - Fumigaciones -
Sanitizaciones - Desratizacién — Obras menores - Pinturas en General - Red de alcantarillado — Reparaciones
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MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Con fecha 17 de Diciembre de 2012, en presencia de la Empresa
Sociedad Comercial e Industrial Pedro Mella y Cia. Ltda., representada por el Sr.
Pedro Mella Godoy, por una parte, y el Sr. Alfredo Rojas Rojas, Arquitecto,
Director de Obras Municipales (S), Sra. Alejandra Ossio Calderdn, Arquitecto, vy el
Sr. Daniel Gajardo Miralles, Ingeniero Constructor, funcionarios de la Direccién de
Obras Municipales, por otra parte, en representacion de la Municipalidad de Alto
Hospicio, se ha procedido a la Entrega del Terreno donde se emplazaran las obras
de la Propuesta Privada N° |15/2012 denominada “Mejoramiento Sede Social
Junta Vecinal Rail Rettig - Alto Hospicio”, para lo cual, el contratista encargado de
la ejecucion de las obras sefialadas, toma en conocimento las condiciones del
terreno y de la edficacién existente, con la tnica salvedad de no poder hacer
Ingréso a las dependencias de la Sede Social, por encontrarse ocupada con
équipamiento de la Junta de Vecinos Raul Rettig y cerrada para el acceso expedito
al recinto, por lo tanto se recepciona con estas observaciones hasta poder ocupar

las dependencias por la Empresa Contratista.

Por éste efecto, la empresa contratista tiene un plazo de 80 dias corridos
para la ejecucién de las obras, contados desde la entrega de las dependencias de
la Sede Social Junta Vecinal Raul Rettig.

Para constancia firman:

AD COMERCIAL E |
; PEDRO MELLA Y CIA. [TDA.

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES — MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 31 30 - ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583 1 4 |
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Alto Hospicio, |7 de Diciembre de 201 2.-

Acta Entrega de Terreno
Propuesta Privada N°1 15/2012
“Mejoramiento Sede Social J.V. Raul Rettig”

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES — MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 31 30 - ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583141
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MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

—— 4 "
MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO ORD.: Ne 035/13

ANT.: Memordandum N°141/13
s de fecha 08/02/13, Secoplac.
MAT.: Modificacién Proyecto
Mejoramiento Sede -Social J.V.
_Rail Rettig — Alto Hospicio”.

ALTO HOSPICIO, | | de Febrero de 201 3.

A :SR. PEDRO MELLA GODOY

REPRESENTANTE LEGAL 1
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CIA. LTDA.

DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)
ALFREDO ROJAS ROJAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Mediante la-presente-y junto con saludarlo, me dinjo a Ud. para informar la
modificacién requerida para el Proyecto denominado “Mejoramiento Sede Social
Junta Vecinal Rail Rettig — Alto Hospicio”, correspondiente a la Propuesta Privada
N°115/2012, estas modificaciones solicitadas por la Junta de Vecinos, las cuales

corresponden a los sefialado en el plano adjunto.

Sin otro particular, saluda atte. a Ud.

DGM/ARR/J@/JPC

Distribucién:

e Destinatario v~

e Archwvo (C. Enviada Externa)
e Archivo P.P. N°| I5/12
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= M Municipalidad de
W AIlIto Hospicio

Secretaria Comunal de Planificacién

MEMORANDUMN°® _ 724 12013
Ref. : Lo que indica.

Alto Hospicio, 7 de Febrero de 2013

DE :JUAN REYES PATINO ,
DIRECTOR (S) DE PLANIFICACION COMUNAL

A : SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Conforme a lo solicitado por la Presidenta de la Junta de Vecinos "Ralil Rettig", al
Alcalde, solicito a Ud. se sirva considerar las modificaciones requeridas al proyecto de
"Ampliacién sede social J.V. Rail Rettig", asimismo, solicito a Ud. compensar estas partidas

con algin trabajo que tienda a mejorar la sede existente y comunicar a la empresa

contratista de las modificaciones informadas.

Le saluda atentamente a Ud.

JRP
c.c. Archivo

SECRETARIA COMUNAI DE PILANIFICACIAN _ MUNICIBALINAD DE ALTD nCoorICIC
Los Alamos N° 3101 - Fono (57) 523013 - Fono Fax (57) 523028 - www.maho.cl
Comuna de Alto Hospicio — Regién de Tarapaci
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[2 19 -rs
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO wnicinahod- ‘“ﬁ“ T {ospicio|
PKESENTE

ALTO HOSPICIO, 6 de febrero de 2012.-

Junto con saludarlo, me permito solicitar a usted, en el contexto del Programa
Barrio en Paz Residencial, tenga a bien instruir a quien corresponda, que en el proyecto de
“Mejoramiento Sede Social Rall Rettig, se eliminen las puertas de acceso posterior (fondo y

wateral).

Esperando que esto no ocasione mayores inconvenientes, se despide atentamente !

de usted.

PRESIDENTA J.V. RAULRI

e




