REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 19 de Marzo del 2013.-
DECRETO ALC. N°621/13.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley
N 18:695 Orgénica Constitucional de-Municipalidades; Ley N® 19.886 Bases sobre Contratos
Admngﬁ ivos de Suministro y Prestacion .de Servicios, Articulo 13 letra a), y su

_ a Propuesta Publica N¢ 141/2012 denominada “Mejoramiento Plaza Padre Hurtado”,
ID 3447-607-LP12; Decreto Alcaldicio N° 078/13 de 09 de Enero de 2013, que adjudica la
referida Propuesta a Sociedad Constructora Tenfe Ltda., en virtud del cual éste se obligo a
ejecutar la obra referida, por la suma unica y total de $36.410.391.- (treinta y seis millones
cuatrocientos diez mil trescientos noventa y un pesos), impuesto incluido, y un plazo de
ejecucion de 51 (cincuenta y un) dias corridos contados desde la fecha del Acta de entrega de
terreno por parte de la Unidad Técnica; Memorando N° 140/13 de 19 de Marzo del 2013, de la
Direcciéon de Obras Municipales, que solicita gestionar la modificacion del Contrato de Obra,
”Mejoramiento Plaza Padre Hurtado” con una prorroga de 20 dias corridos, contados desde
el 20 de Marzo del 2013, en virtud de Informe Técnico emanado de la misma Direccion; Bases
de la Propuesta Publica de Obras, que facultan a la Unidad Técnica selicitar la modificacion
del contrato, por razones fundadas y justificadas; Contrato de. Ejecucion de Obra; y
c Certificado de Obligacion Presupuestaria.

DECRETO:

1.- Prorréguese Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Mejoramiento Plaza Padre
Hurtado”, suscrito el 18 de Enero del 2013, entre la MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO y SOCIEDAD CONSTRUCTORA TENFE LTDA. RUT 76.192.501-6,
representada por don Marco Antonio Vallejos Pifiones, RUT 11.465.596-1, ambos con
domicilio en Arturo del Rio N° 2828, Iquique; originado de la adjudicacion a ésta de la
Propuesta Pablica N°® 141/2012, denominada “Mejoramiento Plaza Padre Hurtado”, ID 3447-
607-LP12; en el sentido que se aumenta el plazo de ejecuciéon en VEINTE (20) dias corridos
adicionales, contados desde el 20 de Marzo del 2013 hasta el 08 de Abril del 2013.

2.- Encarguese a la Direccion de Obras Municipales como Unidad Técnica, la correcta
fiscalizacion de la presente prorroga, sin perjuicio de la colaboracion que puedan prestar otras
Direcciones al respecto.

3.- De conformidad a lo dispuesto en el acapite 17.3 de las Bases Administrativas,
constitiyase garantia a través de una boleta de garantia o vale vista bancario a nombre de la
Municipalidad de Alto Hospicio por la misma suma de la garantia de fiel cuamplimiento ya



constituida. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con la misma disposicion citada,
renuévese la garantia de fiel cumplimiento o vale vista bancario a nombre de la
Municipalidad de Alto Hospicio por el plazo de 120 dias contados desde el vencimiento del
plazo originalmente establecido, mas el aumento de plazo que se concede en este acto.

4.- Sin perjuicio de tratarse de una Propuesta de Obras, y a pesar de no ser necesaria su
publicacién en el Portal de Mercadopublico, habiéndose realizado las demas gestiones de esta
Licitacién por dicha via, y en aras del principio de transparencia, publiquese el presente
Decreto en el Portal de Compras y Contrataciones Pablicas Mercadopublico. ...

<

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y EN SU OPORTUNID ALY

Fdo. Don Ramén Galleguillos Castillo,{Alcalde de la Comuna de Alto H
Jose Valenzuela Diaz, Secretario Munifipal. |Lo que transcribo para su
fines a que haya lugar. Doy fe.-
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JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ
SECRE[ARIO MUNICIPAL
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Distribucién:
Adm. y Finanzas
Dir. Control

Dir. Juridica

Dir. Obras
Secplan
Encargado Portal



COMUNA DE ALTO HOSPICIO - REGION DE TARAPACA

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

MEMORANDUM N° 140/ |

Alto Hospicio, |9 de Marzo de 201 3.

DE  : DANIEL GAJARDO MIRALLES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

A : SR. HUGO VILCHES FUENTES
DIRECTOR DE JURIDICO

Junto con saludarlo, mediante la presente, solicito a Ud. la emisiéon del
decreto para el Aumento de Plazo en 20 dias corrdos a la Propuesta Privada N°
141/2013, denominada “Mejoramiento Plaza Padre Hurtado”, obras ejecutadas
por la Constructora TENFE Ltda. obra adjudicada mediante Decreto Alc.
N°O78/2013 y a su respectivo Contrato de Ejecucién de Obras, suscrito con
fecha 18 de Enero de 2013, aprobadas mediante Decreto Alc. N°193/201 3.

Se adjunta a la presente solicitud, Informe Técnico de esta Unidad Técnica
de la Obra respectiva.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

AN GAJARDO MIRALLES
DIRECTOR DEOBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

e

DGM/PMD/pmd.

Distribucién:

e Destinatario

e Archivo (C. Enviada Int.)

e Archivode P.P.N° 141/13
e Secoplac

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES — MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PASAJE HUANTAJAYA 3130 - ALTO HOSPICIO / FONO CONTACTO: 057-583 14 |




COMUNA DE ALTO HOSPICIO - REGION DE TARAPACA

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME TECNICO

PROYECTO : PROPUESTA PUBLICA N® 141/2012.
“MEJORAMIENTO PLAZA PADRE HURTADO”

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA TENFE LTDA.

FECHA : 19 DE MARZO DE 201 3.

En relacién a la Carta Solicitud de fecha |1 de Marzo del 2013,
presentada por la Constructora TENFE Ltda. ejecutora de la Obra de la Propuesta
Privada N° 141/2013, denominada “Mejoramiento Plaza Padre Hurtado”, respecto
de una solicitud para incrementar el plazo de ejecucion de las obras en 20 dias
corrdos.

Respecto a la gjecucion de la obra en su totalidad, esta se ha visto
sometida a una situacién respecto a su realizacién, no atribuibles a la Empresa
Contratista, de las cuales se pueden hacer mencion de acverdo a los siguientes
puntos y conforme a Inspeccion de la Unidad Técnica, la que a continvacion sefiala:

I.- Durante la ejecucion de la obra, se estableci6 el desarrollo de un
detalle de Ingenieria, que consistia en la fijacion de los pilares de 57 de didmetro
a la estructura existente del sombredero, respuesta tardd en concretarse,
provocando retrasos en los trabajos planificados.

En conclusién, y de acuerdo a las razones anteriormente expuestas y
a la solicitud presentada por la Empresa Contratista, €s de sugerencia de esta
Unidad Técnica, gestionar el tramite para proceder a una modificacion del
respectivo contrato a través de nuestra Direccion Juridica, incrementando el Plazo
de Ejecucion de las Obras en 20 dias corridos, contados a partir del 20 de Marzo
de 2013, por cuanto los atrasos en que ha incurrido el contratista, no son
atribuibles a su responsabilidad.

GENIERO CONSTRUCTOR — .T.O.
DIRECTOR. DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES ~MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD

ALTO HOSPICIO

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Con fecha 28 de Enero del 2013 y en presencia de la Sociedad
Constructora Tenfe Ltda, representada por el Sr. Marco Antonio Vallejos Pifiones,
por una parte, y los Srs. Daniel Gajardo Miralles, Ingeniero Constructor, Director
de Obras Municipales Suplente, Alfredo Rojas Rojas, Arquitecto de la Direccién de
Obras, Pedro Mella Diaz  Arquitecto de la Direccién Obras Municipales en
representacion de la Municipalidad de Alto Hospicio, se ha procedido a la entrega
del terreno donde se emplazars la obra definda como “Mejoramiento Plaza Padre
Hurtado™, para lo cual, el contratista encargado de la ejecucion de las obras
sefaladas, lo recepciona en conformidad y sin observaciones.

Por éste efecto, la empresa contratista tiene un plazo de 51 dias
corridos para la ejecucion de las obras, contados desde dia 28 de Enero, de
acuerdo al Decreto Alc. [N® 193 /2013 de la Municipalidad de Alto Hospicio, de
fecha 22 de Enero del 201 3. '

Para constancia firman:|

% Cousrauaonn TENFE LTDA.

. Rut: 76.192.501-6

FeR==  Arturo del Rio 2828
ORA TENFE UTDA

ARDO MIRALIES
ris

MUNICIPALES SUPLENTE
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Sociedad Constructora Tenfe SpA.
Bernardo O"Higgins N® 1630
IQUIQUE.

\

Alto Hospicio, 27 de Febrero de 2013

Sr. ?
Daniel Gajardo Miralles l
Director de Obras Municipales,
Municipalidad de Alto Hospicio

Por medio del presente, y junto con saludar a UD, y en relacién a la ejecucion del Proyecto
"Mejoramiento Plaza Padre Hurtado", solicito pronunciarse respecto a la proyeccion de Ingenieria de
la fijacién de los pilares de 5"de didmetro a la estructura existente, dado que dicha informacién es
requerida y esta no se encuentra disponible en los archivos entregados mediante el portal, lo cual se
visualizo en terreno al momento de llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

A la espera de una prohta respuesta, le saluda a UD,

atentamente

SOC. CONSTRUCTORA

MARCOA. VP
Gerente General
= SOC.CONSTRUCTORATENFE SPA

http://www.tenfe.cl BE 8 fiade s MR B | ! Tk | : CreatividadfTéénica
et 1l |3 Al Servitio de la Comunidad |




Sociedad Constructora Tenfe SpA.

Bernardo O'Higgins N° 1630
' IQUIQUE.
1
AT TS
sr. -" 1 MAR 2013
Daniel Gajardo Miralles 11 MAR 7013 ]
Director de Obras Municipales %, Hm'«:A.M:_@ o

Municipalidad de Alto Hospicio

. woss
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Por medio del presente, y junto con saludar a UD, vengo en solicitar tenga a bien aprobar un
aumento de plazo de ejecucién del Proyecto "Mejoramiento Plaza Padre Hurtado", atendido el hecho
que ante nuestra consulta sobre el pronunciarse respecto a la proyeccién de Ingenieria de la fijacién de
los pilares de 5"de didmetro a la estructura existente, y al no haber una pronta respuesta a la solicitud,
esto ha ido en desmedro de nuestra planificacién original, ante lo cual solicito como méximo 20

(veinte) dias corridos adicionales al plazo final ofertado.
!

|

A la espera de una pronta y positiva acogida a la presente solicitud, le saluda a UD,

atentamente

SOC. CONSTRU

IFEC A
i AA.

Creatividad + Técnica
Al Servicio de la Comunidad
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Iquique, 20 de Marzo de 2013.

Sr,

Ramdn Galleguillos Castillo

Alcalde Municipalidad de Alto Hospicio.
Presente

REF.: Boleta de Garantia De Fiel Cumplimiento de Contrato.

Junto con saludar, y por medio de esta atenta, nuestra Empresa Sociedad Constructora Tenfe SpA.
Rut 76.192.501-6, con domicilio en Calle Bernardo O'Higgins niimero 1690, de la Ciudad de Iquique, hace
entrega de Garantia para caucionar el Fiel Cumplimiento del contrato por ampliacién de plazo segin
Decreto Alcaldicio N° 621/13.-

1.- Nombre de la Propuesta: Mejoramiento Plaza Padre Hurtado.
- ID Mercado Publico: 3447-607-LP12

- Numero de la Propuesta: Propuesta Publica N° 141/2012

- Garantia Numero: 0109315

- Banco: Santander Chile.

- Monto Garantizado: $ 1.529.848.-

- Nombre del Proponente: Sociedad Constructora Tenfe SpA. /\7
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