



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 05 de Abril de 2016.
DECRETO ALC. N° 1.220/16.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N° 2.531/15 de 03 de Noviembre de 2015, fija texto refundido de Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 2.527/15 de 03 de Noviembre de 2015, que aprueba las Bases y llama a Licitación Pública N° 102/2015, denominada "Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio" ID 3447-260-LP15; Decreto Alcaldicio N° 2.847/2015 de 09 de Diciembre de 2015 que adjudica a Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. (COVIMA E.I.R.L.), la Propuesta Pública N° 102/2015, denominada "Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio", ID 3447-260-LP15; Contrato de Ejecución de Obra denominado "Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio", suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y Constructora Covima E.I.R.L., con fecha 14 de Diciembre de 2015; Decreto Alcaldicio N° 2.967/2015 de 22 de Diciembre de 2015 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra denominado "Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio"; Anexo de Contrato de Ejecución de obra suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y Constructora Covima E.I.R.L., con fecha 30 de Diciembre de 2015; Decreto Alcaldicio N° 3.106/2015 de 31 de Diciembre de 2015, que modifica al Decreto Alcaldicio N° 2.967/2015 en los términos que indica y aprueba Anexo de Contrato de Ejecución de obra suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y Constructora Covima E.I.R.L., con fecha 30 de Diciembre de 2015; Memorándum N° 238/16 de 28 de Marzo de 2016 del Director de Obras Municipales con Visto Bueno del Sr. Alcalde; Memorándum N° 252/16 de 01 de Abril de 2016 del Director de Obras Municipales que solicita modificación de contrato en el sentido de incrementar el plazo de ejecución de las obras en los términos que indica; Anexo de Contrato de Ejecución de Obras, suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y Constructora Covima E.I.R.L., de fecha 04 de Abril de 2016; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

DECRETO:

1.- Apruébese el Anexo de Contrato de Ejecución de Obra denominado "**Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio**", suscrito el 04 de Abril de 2016, entre la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO** y **CONSTRUCTORA COVIMA E.I.R.L.**, RUT 76.103.233-K, representada por don **Manuel Héctor Villalobos Cordero**, RUT 9.511.625-6, ambos con domicilio en Calle Dos N° 3287, Villa Frei, Alto Hospicio, mediante el cual esta última se obliga a realizar la obra denominada "**Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio**", originado de la adjudicación al referido contratista de la Propuesta Pública N° 102/2015, denominada "Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio" por modificación en el plazo de ejecución de las obras, en el sentido que se señala en el referido anexo, y cuyo texto se entiende formar parte del presente acto para todos los efectos.

(...continuación Dec. Alc. N° 1.220/16)

2.- Manténgase en lo no modificado por el presente decreto, las cláusulas del contrato primitivo, suscrito con fecha 14 de Diciembre de 2015.

3.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercadopublico, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra b) N° 7, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

Fdo. Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribe para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-



JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

W. GVS
GVS/ta.

Distribución:

Adm. y Finanzas

Dir. Control

Dir. Jurídica

Dir. Obras

Secplan

Sec. Municipal

Encargado Portal